

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	Edition 18.10.2018												
	DECEMBRE 2019 à partir du 10.12.2019												
	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35
1.1	Barrage d'une voie du tronçon Eb - Kt (23:00 - 04h25) Barrage de 2 voies du tronçon Eb - Kt (00:00 - 04h25) à partir du 07.01.2019	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:25 2 voies: 00:00 - 04:25											
1.2	Projet réaménagement gare Mersch Barrage complet des voies 401 et 451 de 23h00 à 04h30 et de la voie 402 de 00h30 à 04h30 pour toutes les nuits de la semaine de janvier à décembre	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h00 - 04h25 2 voies: 00h30 - 04h30											
1.3	Projet réaménagement gare Mersch Barrage complet de la voie 403	avril à fin décembre 2019											
1.4	- Projet Gare Ettelbruck Voies 003, 006, 007 et 008 déposées Barrage complet des voies 009, 010 et 014 --> Voies 001, 002 et 004 (à quai!) et voie 005 utilisables	10.2019 - 12.2019											
	- Projet Gare Ettelbruck barrage complet de la voie 023 pas d'impact direct sur les circulations	24.08.2019 - 21.09.2020											
3.1	Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 129, 131, 140, 141, 150, 160, 170 tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables		15.12.2019 - 02.08.2020										
L.2	Renouvellement Pont Buchler Travées 1+2+3: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> Barrage complet L-Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			14.12.19 - 15.12.19									
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Aubange-Rodange!					01.11.2019 - 01.03.2020							
6.1	Bc-Bt Barrage 1 des voies 670 ou 680 (23h30 - 5h00) Barrage simultané des voies 670 et 680 (00h45 - 3h50) à partir du 04.03.2019	incompatible avec barrage Lignes 6a et 6f						nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05:00 2 voies: 00:45 - 03h50					

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
3.1	Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 129, 131, 140, 141, 150, 160, 170 tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables		15.12.2019 - 02.08.2020										
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Aubange-Rodange!					01.11.2019 - 01.03.2020							
Bt.1	gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	peut-être incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
	Projet Gare Rodange: renouvellement des voies 104 et 105 (inlcus plateforme et drainage), pose du quai de la voie 104 et travaux caténaïres barrage des voies 104 et 105												26.08.19 - 30.04.2020

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.5	Renouvellement Pont Buchler Travée 3 sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome			09.03 - 13.03 et 23.03 - 27.03									
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Aubange-Rodange!					01.11.2019 - 01.03.2020							
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange					02.03.2020 - 30.08.2020							
	barrage des voies 612N/622N à Ho L-Bt par voies 151, 153 et 154							07.03 (matin) - 09.03 (matin)					
Bt.1	gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
Bt.2	Adaptations en gare de Bt: barrage des voies 002 et 003 (2WE)									20.03 (23h00) - 23.03 (04h30) et 27.03 (23h00) - 30.03 (04h30)			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 104 et 105												26.08.19 - 30.04.2020
	AVRIL												
	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	- Projet Gare Ettelbruck barrage complet de la voie 023 pas d'impact direct sur les circulations	24.08.2019 - 21.09.2020											
3.1	Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 129, 131, 140, 141, 150, 160, 170 tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables		15.12.2019 - 02.08.2020										
3.5	Gare Wasserbillig: barrage et mise hors tension des voies 102, 103, 112 et 122 en gare de W pas de desserte AV à W Fret peut passer W et accès port ok (tr. auton.)		29.05 (22h00) - 02.06 (06h00)										
3.6	barrage complet entre L-Sc		09.05 (05h00) - 11.05 (03h50) et 16.05 (05h00) - 18.05 (03h50)										
L.6	Renouvellement Pont Buchler Travée 1: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			24.05 et 31.05									
L.7	Renouvellement Pont Buchler Travée 3 sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome			20.05 - 22.05									
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange					02.03.2020 - 30.08.2020							
B3	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! Fermeture de la ligne Aubange-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange					15.05 - 17.05							
	barrage total entre L et Dr Dr exploitable par le sud à discuter avec Cargo					16.05 (5h00) - 18.05. (4h00) et 23.05 (5h00) - 25.05 (4h00)							
6.2	Barrage complet entre Ho et Bt (Ligne 4 - Ho pas impactée) le WE prolongé du 1er mai	incompatible avec barrages Lignes 6a et 6f						01.05 (matin) - 04.05 (matin)					
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
Bt.3	Adaptations en gare de Bt: barrage des voies 002 et 003 (1WE prolongé)									30.04 (23h00) - 04.05 (04h30)			

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange					02.03.2020 - 30.08.2020							
	barrage des voies 612N et 622N à Ho L-Bt par voies 151, 153 et 154							13.06. (matin) - 15.06. (matin) et 20.06. (matin - 22.06. (matin))					
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg du 06. janvier au 09. décembre barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
Bt.5	Adaptations en gare de Bt: barrage des voies 005 et 006									29.05 (23h00) - 02.06 (04h30)			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
6fg.1 1	P&R Rodange: barrage des voies 104, 105, 106 et 107 en gare de Rodange												27.06.2020 (1h30) - 29.06.2020 (4h00)
6fg.7	Barrage complet entre Bu et P	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											30.05 (matin) - 08.06 (matin)
6fg.1 2	barrage complet entre P et Es	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											nuits du 30.06 au 03.07 de 00h40 à 04h40
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 106 et 107												04.05.2020 - 27.12.2020
	JUILLET												
	Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20	sur demande	nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.11	Renouvellement Pont Buchler Travées 2+3 --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> Barrage des voies 226, 227 et 228 --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500			04.07 (matin) - 05.07 (soir) et 11.07 (matin) - 12.07 (soir)									
L.10	Renouvellement Pont Buchler Travées 1+2: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> Barrage complet L-Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr théoriquement possible par voie 500			18.07 (matin) - 19.07 (soir) et 25.07 (matin) - 26.07 (soir)									
	barrage total entre L et Kb				18.07 (matin) - 19.07 (soir) et 25.07 (matin) - 26.07 (soir)								
B2	Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange					02.03.2020 - 30.08.2020							
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg du 06. janvier au 09. décembre barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
6fg.1 2	barrage complet entre P et Es	incompatible avec barrages Lignes 7 et 6											nuits du 30.06 au 03.07 de 00h40 à 04h40
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 106 et 107												04.05.2020 - 27.12.2020
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 104, 105, 106 et 107												11.07 (1h30) - 13.07 (4h00)

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
	<p>Modernisation des ITE entre L et Tv Modernisation des IF de traction électrique entre L et Tv/frt par la pose d'un deuxième feeder négatif entre M et Eb/sud</p> <p>Modernisation des postes de signalisation Mise en service de nouveaux postes de signalisation en gares de Lr, M et Ct (raccord des nouveaux aig. 403 et 404 de la tête sud de la gare au PSI et raccordement voie 403 au PSI)</p> <p>Gare de Dommeldange Suppression du PN13 à Dommeldange déviation des réseaux eet amélioration de sol</p> <p>Barrage complet entre L et Eb - Barrage complet de la ligne Eb-Dk --> Eb:voies 002 et 001 restent disponibles sauf du 10.09. au 14.09 --> barrage complet L-Gb</p>	22.08 - 14.09											
1.12	- Projet Gare Ettelbruck barrage complet de la voie 023 pas d'impact direct sur les circulations	24.08.2019 - 21.09.2020											
3.1	<p>Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 129, 131, 140, 141, 150, 160, 170</p> <p>tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables</p>		15.12.2019 - 02.08.2020										
3.6	<p>Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 141</p> <p>tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables</p>		02.08.2020 - 02.03.2021										
	barrage total entre L et Kb				31.08 (matin) - 14.09 (matin)								
B2	<p>Pour info: Travaux raccordement du terminal d'Athus (sur réseau belge) fermeture de la ligne Athus-Rodange! --> terminus trains ligne 70 à Pétange ou Rodange</p>					02.03.2020 - 30.08.2020							
4.2	barrage complet entre Oe et Bc						22.08.2020 - 14.09.2020						
	barrage des voies 612N et 622N à Ho L-Bt par voies 151, 153 et 154							29.08. (matin) - 31.08. (matin)					
Bt.1	<p>Adaptations en gare de Bettembourg</p> <p>barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)</p>									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
Bt.6	Adaptations en gare de Bt: barrage des voies 001, 002 et 003									sa 01.08.2020			
Bt.7	Adaptations en gare de Bt: barrage de toutes les voies BT-V (001, 002, 003, 004, 005, 006 et 007) pendant 2 dimanches	incompatible avec barrages Lignes 6f et 6a								di 02.08.2020 et di 09.08.2020			

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
L.16	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de l' aig. 147 --> barrage de la voie 226 2 WE septembre, 5 WE octobre, 4 WE novembre, 1 WE décembre Pas d'accès atelier central côté NORD Pas d'accès voies 216 et 220 - 224 côté NORD			03.10 - 04.10 et 10.10 - 11.10 et 17.10 - 18.10 et 24.10 - 25.10 et 31.10 - 01.11									
	barrage total entre L et Kb				31.10 (matin) - 09.11 (matin)								
	Barrage total entre Dr et L Secteur Hollerich gare vers voie 500 (triage accessible de et vers Betrange) desserte Q8 Dippach et WSA restent exploitables par P	incompatible avec barrages Lignes 6a et 6f				24.10 (1h30) - 26.10 (4h00)							
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
6fg.1 0	Barrage complet entre Bu et P	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7											31.10 (matin) - 09.11 (matin)
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 106 et 107												04.05.2020 - 27.12.2020

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
3.6	Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 141 tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables		02.08.2020 - 02.03.2021										
	barrage total entre Oe et W W accessible que en traction autonome		14.11.(1h30) - 16.11. (4h00) et 21.11. (1h30) - 23.11. (4h00)										
L.15	Renouvellement Pont Buchler --> barrage des aig. 212 et 226 pendant 20 jours Ligne 5 à voie unique entre l'aig. 232 (L) et l'aig. 407 (Lh) voies 033. 034. 035. 036. 037. 038 pas accessibles			13.10 - 09.11 2 postes de lu à ve									
L.16	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de l' aig. 147 --> barrage de la voie 226 2 WE septembre, 5 WE octobre, 4 WE novembre, 1 WE décembre Pas d'accès atelier central côté NORD Pas d'accès voies 216 et 220 - 224 côté NORD			31.10 - 01.11 et 08.11 - 09.11 et 14.11 - 15.11 et 21.11 - 22.11 et 28.11 - 29.11									
L.17	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de la voie 228 accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome			10.11 - 23.11 2 postes de lu à ve									
	barrage total entre L et Kb				31.10 (matin) - 09.11 (matin)								
	barrage total entre Bc et Oe						14.11.(1h30) - 16.11. (4h00) et 21.11. (1h30) - 23.11. (4h00)						
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
6fg.10	Barrage complet entre Bu et P	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7											31.10 (matin) - 09.11 (matin)

	Description des travaux 2020	LIGNE 1	LIGNE 3	Gare L	LIGNE 5	LIGNE 7	LIGNE 4	LIGNE 6 L-Bt	Ligne 6 Bt-Thl	Gare Bt	LIGNE 6a Bt-Es	LIGNE 6b/c/d	LIGNE 6f Es-P
3.6	Gare Wasserbillig: barrage complet des voies 101, 109, 110, 111, 119, 120, 121, 141 tronçon à voie unique entrée/sortie gare W direction L 2 voies à quai utilisables		02.08.2020 - 02.03.2021										
L.18	Renouvellement Pont Buchler --> barrage de l' aig. 147 --> barrage de la voie 226 2 WE septembre, 5 WE octobre, 4 WE novembre, 1 WE décembre Pas d'accès atelier central côté NORD Pas d'accès voies 216 et 220 - 224 côté NORD			05.12 - 06.12									
Bt.1	Adaptations en gare de Bettembourg barrage d'1 ou de 2 voies des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006 ou 007 les nuits du di/lu (23h00) au je/ve (04h30)									nuits du di/lu au je/ve de 23h00 à 04h30			
6fg.3	Barrage entre Ok et Bly toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40	incompatible avec barrages Lignes 6 et 7											toutes les nuits di/lu - je/ve du 05.01.20 - 20.12.20 1 voie barrée de 22h40 - 04h40 2 voies barrées de 00h40 à 04h40
	Projet Gare Rodange: barrage des voies 106 et 107												04.05.2020 - 27.12.2020