

| | Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|-----|---|--|---------|--|--|--|---------|--|----------------|---|----------------|--------------|-------------------------|
| | Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 402 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40 - 05:00 voie 402: 00:30-04:14 du 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| | Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N utilisables | 01.01.21 - 30.04.21 | | | | | | | | | | | |
| | barrage total de Eb à Tv | 09.01.(matin) - 11.01 (matin) et 16.01(matin) - 18.01 (matin) et 23.01 (matin) - 25.01 (matin) | | | | | | | | | | | |
| L.2 | barrage de toutes les voies entre L-Ho, L-Lh et L-Btr connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | | | | | |
| | entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |
| | Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.210 au 08.12.21 | | | |
| | Gare de Rodange: barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101) | | | | | | | | | | | | 01.01.2021 - 16.07.2021 |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|---|--|--|--|--|-------------|--|---|-------------|--|--------------|--|
| FEVRIER | | | | | | | | | | | | |
| Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 |
| Gare de Mersch barrage de la voie 401 | 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 402 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40 - 05:00 voie 402: 00:30 - 04:14 du 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N utilisables | 01.01.21 - 30.04.21 | | | | | | | | | | | |
| barrage de toutes les voies entre L-Ho, L-Lh et L-Btr connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | | 30.01 (matin) - 01.02 (matin) et 06.02 (matin) - 08.02 (matin) et 27.02 (matin) - 01.03 (matin) et 06.03 (matin) - 08.03 (matin) et 13.03 (matin) - 15.03 (matin) et 20.03 (matin) - 22.03 (matin) | | | | | |
| L.2 | | | | | | | | | | | | |
| entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | |
| barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | sa 13.02.2021 (4h00) - lu 22.02.2021 (4h00) | | | | | |
| barrage de la voie 612N à Ho | | | | | | | 14.02 (matin) - 15.02 (matin) | | | | | |
| Howald barrage des voies 622N, 151, 153, 154 et voie Feidt connexion lignes 6 et 7/5 par voies 500/700 pas possible!! | incompatible avec barrages sur lignes 6a et 6f | | | | | | 21.02 (matin) - 22.02 (matin) | | | | | |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--------------|--|
| Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| Gare de Rodange: barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101) | | | | | | | | | | | | 01.01.2021 - 16.07.2021 |
| MARS | | | | | | | | | | | | |
| Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 |
| Gare de Mersch barrage de la voie 401 | 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 402 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40 - 05:00 voie 402: 00:30 - 04:14 du 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 004 et 005 quais sur voies 001, 002 et 005N utilisables | 01.01.21 - 30.04.21 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W accès port à clarifier | | 27.03 (0h30) - 29.03 (4h00) | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4voies à quai disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| Renouvellement Pont Buchler Travée 1: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 27.03.21 (matin) - 29.03.21 (matin) | 27.03.21 (matin) - 29.03.21 (matin) | 27.03.21 (matin) - 29.03.21 (matin) | | | | | | | |

| | Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|-----|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------|
| | Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 402 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40 - 05:00 voie 402: 00:30-04:14 du 14.09.2020 - 30.05.2021 | | | | | | | | | | | |
| | Gare de Mersch barrage de la voie 402 | 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| | Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 401 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40-05:00 voie 401: 00:30 - 04:14 du 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| | Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 001 et 002 quais sur voies 003N, 004N et 005N utilisables | 30.04.21 - 01.09.22 | | | | | | | | | | | |
| | barrage total des voies 001, 002, 003N, 004N et 013 à Ettelbrück voie 005N utilisable du Nord et de Dk barrage total entre L et Eb | 22.05 (matin) - 31.05 (matin) | | | | | | | | | | | |
| | Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4 quais disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| L.3 | Renouvellement Pont Buchler Travée 1: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) | 01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) | 01.05.21 (matin) - 03.05.21 (matin) | | | | | | | |
| L.5 | Renouvellement Pont Buchler Travée 3 sur entente locale! --> voies 226, 227, 228 barrées accès atelier central côté nord seulement par tr. autonome | | | 03.05 - 07.05 | | | | | | | | | |
| L.9 | Renouvellement Pont Buchler Travée 2: --> Barrage complet L - Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 08.05 (matin) - 09.05 (matin) | | | | 08.05 (matin) - 09.05 (matin) | | | | | |

| | Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|-----|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|---|----------------|--|----------------|----------------------------|----------------------------|
| | Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 001 et 002 quais sur voies 003N, 004N et 005N utilisables | 30.04.21 - 01.09.22 | | | | | | | | | | | |
| | Gare de Wasserbillig: barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W barrage total entre Wk et W accès port à clarifier | | 26.06 (0h30) - 28.06 (4h00) | | | | | | | | | | |
| | Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4 quais disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| L.2 | Renouvellement Pont Buchler Travées 1+2+3: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> Barrage complet L-Ho (Ligne 6) --> pas d'accès CRM, atelier central, voies de garage côté NORD --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 05.06 (matin) - 07.06 (matin) | 05.06 (matin) - 07.06 (matin) | 05.06 (matin) - 07.06 (matin) | | 05.06 (matin) - 07.06 (matin) | | | | | |
| | barrage des voies 10 SUD et 011 barrage des liaisons entre les appareils de voie 238-240-247 | | | 01.04.2021 - 16.07.2021 | | | | | | | | | |
| | entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |
| | Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| | barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg envergure des travaux (barrages) détaillée reste à clarifier | | | | | | | | | | | 12.06.2021 - 12.07.2021 | |
| | Gare de Rodange: barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101) | | | | | | | | | | | | 01.01.2021 - 16.07.2021 |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|---------|---|----------------|---|----------------|-------------------------|---|
| barrage total de la tête Nord de la Gare de Luxembourg pendant 2 mois barrage en alternance des voies <003 et 004 y compris appareils de voie 253 et 254> resp. <008 et 009> voies 003 à 010 exploitables que du sud sur leur secteur sud --> barrage L-Pf/K et L-Sc | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | | | | | | | | | |
| barrage total des 2 voies entre L et Dr | | | | | 03.07.2021 (1h30) - 05.07.2021 (4h00) et 10.07.2021 (1h30) - 12.07.2021 (4h00) | | | | | | | |
| entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |
| Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| barrage total entre Nz et Ru et entre Tg et Lg envergure des travaux (barrages) détaillée reste à clarifier | | | | | | | | | | | 12.06.2021 - 12.07.2021 | |
| Gare de Rodange: barrage du quai 1 (circulation HLP et FRET maintenue sur voies 121 et 101) | | | | | | | | | | | | 01.01.2021 - 16.07.2021 |
| --> pas de circulation de et vers Rodange!!! -->pas d' Accès Arcelor | attention: transit RFC pas possible par le Rodange | | | | | | | | | | | 12.06.2021 (1h30) - 14.06.2021 (4h00) et 19.06.2021 (1h30) - 21.06.2021 (4h00) et 26.06.2021 (1h30) - 28.06.2021 (4h00) et 03.07.2021 (1h30) - 05.07.2021 (4h00) et 10.07.2021 (1h30) - 12.07.2021 (4h00) |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|---|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|---|--|--------------|--|
| AOÛT | | | | | | | | | | | | |
| Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 |
| Gare de Mersch barrage de la voie 402 | 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 401 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40 - 05:00 voie 401: 00:30 - 04:14 du 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 001 et 002 quais sur voies 003N, 004N et 005N utilisables | 30.04.21 - 01.09.22 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4 quais disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| barrage total de la tête Nord de la Gare de Luxembourg pendant 2 mois barrage en alternance des voies <003 et 004 y compris appareils de voie 253 et 254> resp. <008 et 009> voies 003 à 010 exploitables que du sud sur leur secteur sud --> barrage L-Pf/K et L-Sc | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | 17.07 (matin) - 15.09 (matin) | | | | | | | | | |
| entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |
| Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| barrage total pour voyageurs entre Nz et Es Trains Fret entre Intermoselle (Lg) et Cimenterie (Es) peuvent circuler!! Nz-Lg reste ouvert | incompatible avec barrage sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | 28.08.2021 - 13.09.2021 | | |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|---|--|--|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--------------|--|
| Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 |
| Gare de Mersch barrage de la voie 402 | 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 401 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40-05:00 voie 401: 00:30 - 04:14 du 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| barrage total entre Dm et M | sa 30.10.2021 (4h00) - lu 08.11.2021 (4h00) | | | | | | | | | | | |
| Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 001 et 002 quais sur voies 003N, 004N et 005N utilisables | 30.04.21 - 01.09.22 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage et mise hors tension de toutes les voies en gare de W accès port à clarifier | | 16.10 (0h30) - 18.10 (4h00) | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4 quais disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| Renouvellement Pont Buchler Travée 1: --> Barrage complet L-Lh (Ligne 7) --> Barrage complet L-Btr (Ligne 5) --> pas d' accès voies 001, 002 et 033-038 connexion Ho - Lh et Ho - Btr possible par voie 500 | | | 02.10 (matin) - 04.10 (matin) et 09.10 (matin) - 11.10 (matin) | 02.10 (matin) - 04.10 (matin) et 09.10 (matin) - 11.10 (matin) | 02.10 (matin) - 04.10 (matin) et 09.10 (matin) - 11.10 (matin) | | | | | | | |
| barrage total entre L et Kb | | | | 30.10 (matin) - 02.11 (matin) | | | | | | | | |
| barrage total des 2 voies entre L et Dr | | | | | 02.10.2021 (5h00) - 04.10.2021 (4h00) et 09.10.2021 (5h00) - 11.10.2021 (4h00) | | | | | | | |
| entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|--|---------|--------|---------|---------|---------|---|----------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| barrage total entre Bc et Bt (voies 670 (jusqu'à l'aig. 217 inclus), 680 (jusqu'à l'aig. 216 inclus) et 44(jusqu'à l'aig. 215 inclus) barrées à Bt) | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | sa 16.10.2021 (4h00) - lu 18.10.2021 (4h00) et sa 23.10.2021 (4h00) - lu 25.10.2021 (4h00) | | | | | |
| Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| barrage total entre Bt et Es Ru-Es reste ouvert pour FRET | incompatible avec barrages sur lignes 6 et 7 | | | | | | | | | 30.10 (matin) - 08.11 (matin) | | |
| barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK | | | | | | | | | | | | 28.08.2021 - 12.12.2021 |

| Description des travaux 2021 | LIGNE 1 | LIGNE 3 | Gare L | LIGNE 5 | LIGNE 7 | LIGNE 4 | LIGNE 6 L-Bt | Ligne 6 Bt-Thl | Gare Bt | LIGNE 6a Bt-Es | LIGNE 6b/c/d | LIGNE 6f Es-P |
|--|---|--|-------------|--|--|-------------|--|--|---|--|--------------|--|
| Entretien courant toute l'année nuits di/lu - je/ve toutes les lignes à demander au moins 2 mois en avance durées des barrages peuvent augmenter (dépendantes de tronçons à barrer) attention: Compatibilités à étudier cas par cas | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 03:55 2 voies: 00:45 - 03:40 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 00:10 - 04:45 2 voies: 01:20 - 03:50 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:00 - 04:45 2 voies: 00:40 - 04:00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:20 - 04:40 2 voies: 01:20 - 04:10 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 01h20 - 04h00 | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23h20 - 5h20 2 voies: 23h40 - 5h20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 04:50 2 voies: 00:35 - 04:20 | sur demande | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:40 - 04:55 2 voies: 01:00 - 04:35 |
| Gare de Mersch barrage de la voie 402 | 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Mersch barrage de la voie 403 (23h40 - 5h00) barrage de la voie 401 (00h30 - 4h14) | nuits di/lu-je/ve voie 403: 23:40-05:00 voie 401: 00:30 - 04:14 du 31.05.2021 - février 2022 | | | | | | | | | | | |
| Gare d' Ettelbruck barrage total des voies 001 et 002 quais sur voies 003N, 004N et 005N utilisables | 30.04.21 - 01.09.22 | | | | | | | | | | | |
| Gare de Wasserbillig: barrage complet des voies 104, 105, 106, 107, 108, 124, 126, 146, 166 et 186 pas de possibilité de garer Fret à W accès port par voies principales voies principales et 4 quais disponibles | | 01.03.2021 (0h30) - 28.01.2022 (4h00) | | | | | | | | | | |
| entre Luxembourg et Bettembourg: barrage d'une des voies 670 et 680 de 23h30 à 5h00 barrage des voies 670 et 680 de 0h45 à 3h50 | incompatible avec barrage sur ligne 6a et 6f | | | | | | nuits di/lu-je/ve 1 voie: 23:30 - 05h00 2 voies: 0h45 - 03h50 | | | | | |
| Adaptations en gare de Bettembourg (Bt-V): barrage d'une ou de deux des voies 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 pendant les nuits | | | | | | | | | nuits di/lu-je/ve 23h00 - 04h30 du 04.01.21 au 08.12.21 | | | |
| barrage des voies 101, 121, 102 et 122 à Rodange Accès Arcelor OK quais 104 et 107 accessibles pour AV transit Fret OK | | | | | | | | | | | | 28.08.2021 - 12.12.2021 |